

**Dodatok č.1 Zmluvy o dielo č. 223322021**  
**uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.**  
**v znení neskorších predpisov**

**Zmluvné strany:**

**Objednávateľ:** Základná škola Družicová 4, Košice  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Jozef Varga, riaditeľ základnej školy  
**Sídlo:** Družicová 4, 040 12 Košice  
**IČO:** 31263127  
**DIČ:** 2021364532  
**IBAN:** SK12 5600 0000 0005 0399 8001  
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

**Zhotoviteľ:** Darien, s.r.o.  
**Sídlo:** Bukovecká 10, 040 12 Košice  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milan Sepeši, konateľ spoločnosti  
**IČO:** 36583740  
**DIČ:** 2021881697  
**IBAN:** SK65 7500 0000 0040 0166 9759  
(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vzájomnej dohode a v súlade s Čl. XIV. ods.3 Zmluvy o dielo č. 223322021 (ďalej len „zmluva“) z dôvodu potreby realizácie nevyhnutných doplňujúcich stavebných prác dohodli na týchto zmenách zmluvy:

1. V článku III. ods.1 zmluvy sa slová „59 975,00 EUR“ sa nahrádzajú slovami „63 261,06 EUR“ (slovom šesťdesiattritisícdeväťdesiatjeden EUR 06/100)“, slová „11 995,00 EUR“ sa nahrádzajú slovami „12 652,21 EUR (slovom dvanásťtisícšesťdesiatdva EUR 21/100)“ a slová „71 970,00 EUR“ sa nahrádzajú slovami „75 913,27 EUR“ (sedemdesiatpäťtisícdeväťstottrinásť EUR 27/100)“.
2. Pôvodná príloha „Ocenený výkaz výmer“ sa nahrádza novou prílohou „Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 25.11.2021“.
3. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok bol uzatvorený slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.


6. Dodatok č.1 bol prečítaný, vysvetlený a zmluvné strany na znak toho, že tomuto dodatku porozumeli a na znak svojej slobodnej vôle tento dodatok vlastnoručne podpísali.

Príloha č.1 - Ocenený výkaz výmer so zapracovanými zmenami zo dňa 25.11.2021  
Príloha č.2 – Zdôvodnenie prác navyše

V Košiciach dňa 13.12.2021

V Košiciach dňa 13.12.2021

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

